

Rekonstrukce stoupaček

Časový plán provádění prací

Provedení stoupaček	Pondělí	byty 3 + KK
	Úterý	byty 2 + KK
	Středa	byty 4 + KK
	Čtvrtek	Kotle

Datum		Vchod	Byty / Stoupačka	Vlastník
5/8 - 17/8	Společné rozvody v přízemí			uživatelé sklepních kójí po dohodě
19.8.2013	Pondělí	1090	3, 6, 9	Summa, Novotný, Zdražil
20.8.2013	Úterý	1090	2, 5, 8	Kraus, Linda, Pechová
21.8.2013	Středa	1090	1, 4, 7	Čelišová, Sehnalová, Chládková
22.8.2013	Čtvrtek	1090	Kotle	Stoupačka ke kotlům a vedení teplé vody do bytu
23/08 - 30/8	Pátek ...	1090		Začišťovací práce v bytech dle dohody
23/08 - 30/8	Pátek ...	1090		Dokončovací práce ve společných prostorech, úklid domu 1090
26.8.2013	Pondělí	1087	1, 4, 7, 10	Bokvaj, Oswald Janů, Marešová, Škardová
27.8.2013	Úterý	1087	2, 5, 8, 11	Žižka, Válek, Šlejmarová, Kořínek
28.8.2013	Středa	1087	3, 6, 9	Žižka, Steinocher, Sladký
29.8.2013	Čtvrtek	1087	Kotle	Stoupačka ke kotlům a vedení teplé vody do bytu
30/08 - 6/09	Pátek ...	1087		Začišťovací práce v bytech dle dohody
30/08 - 6/09	Pátek ...	1087		Dokončovací práce ve společných prostorech, úklid domu 1087
2.9.2013	Pondělí	1088	1, 4, 7, 10	Kaňák, Šebesta, Králová, Ryska
3.9.2013	Úterý	1088	2, 5, 8, 11	Kotenová, Petrus, Králová, Stehlík
4.9.2013	Středa	1088	3, 6, 9, 12	Ryska, Scheiner, Andrlé, Dostálová
5.9.2013	Čtvrtek	1088	Kotle	Stoupačka ke kotlům a vedení teplé vody do bytu
06/09 - 13/09	Pátek ...	1088		Začišťovací práce v bytech dle dohody
06/09 - 13/09	Pátek ...	1088		Dokončovací práce ve společných prostorech, úklid domu 1088
9.9.2013	Pondělí	1089	3, 6, 9, 12	Petružálek, Vágnerová, Marucci, Kaloušová
10.9.2013	Úterý	1089	2, 5, 8, 11	Klika, Mucha, Zima, Havlová
11.9.2013	Středa	1089	1, 4, 7, 10	Horáková, Adamec, Kantorová, Karlík
12.9.2013	Čtvrtek	1089	Kotle	Stoupačka ke kotlům a vedení teplé vody do bytu
13.9.2013	Pátek ...	1089		Začišťovací práce v bytech dle dohody
13.9.2013	Pátek ...	1089		Dokončovací práce ve společných prostorech, úklid domu 1089