

vchod	popis	23							24							25							26						
		Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1087	Bourací a sekací práce																												
	Montáž kabelů																												
	Zapravení drážek																												
	Přepojení elektroměrů																												
	Přepojení bytů																												
	Kompletace																												
	Úklid																												
1088	Bourací a sekací práce																												
	Montáž kabelů																												
	Zapravení drážek																												
	Přepojení elektroměrů																												
	Přepojení bytů																												
	Kompletace																												
	Úklid																												
1089	Bourací a sekací práce																												
	Montáž kabelů																												
	Zapravení drážek																												
	Přepojení elektroměrů																												
	Přepojení bytů																												
	Kompletace																												
	Úklid																												
1090	Bourací a sekací práce																												
	Montáž kabelů																												
	Zapravení drážek																												
	Přepojení elektroměrů																												
	Přepojení bytů																												
	Kompletace																												
	Úklid																												

 Bourací a sekací práce
 Montáž kabelů
 Zapravení drážek

 Přepojení elektroměrů
 Přepojení bytů
 Kompletace

Doba vypnutí cca 8 hod na vchod
Dle dohod s nájemníky

 Úklid

vchod	popis	27							28							29							30						
		Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá		
		30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1087	Bourací a sekací práce																												
	Montáž kabelů																												
	Zapravení drážek																												
	Přepojení elektroměrů																												
	Přepojení bytů																												
	Kompletace																												
	Úklid																												
1088	Bourací a sekací práce																												
	Montáž kabelů																												
	Zapravení drážek																												
	Přepojení elektroměrů																												
	Přepojení bytů																												
	Kompletace																												
	Úklid																												
1089	Bourací a sekací práce																												
	Montáž kabelů																												
	Zapravení drážek																												
	Přepojení elektroměrů																												
	Přepojení bytů																												
	Kompletace																												
	Úklid																												
1090	Bourací a sekací práce																												
	Montáž kabelů																												
	Zapravení drážek																												
	Přepojení elektroměrů																												
	Přepojení bytů																												
	Kompletace																												
	Úklid																												

 Bourací a sekací práce
 Montáž kabelů
 Zapravení drážek

 Přepojení elektroměrů
 Přepojení bytů
 Kompletace

Doba vypnutí cca 8 hod na vchod
 Dle dohod s nájemníky

 Úklid